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1 Johdanto 
 
Rakennusvirheet aiheuttavat suuret kustannukset yhteiskunnalle, rakennuttajille ja 
rakennusliikkeille. Tutkimusten mukaan osapuolilta kuluu 5–15 % rakennusliikkeiden 
liikevaihdosta rakentamisen puutteellisen laadun kustannuksiin [1 s. 31]. Tämä on eri-
tyisen kiusallista, koska kerralla oikein tekeminen maksaa yhtä paljon kuin kerralla vää-
rin tekeminenkin.  Laatuongelmista aiheutuvia kustannuksia voidaan kuitenkin vähen-
tää monin keinoin myös rakennuttajan toimin. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää laadun varmistamista rakennuttajan toi-
min. Työ koostuu teoriaosuudesta ja kokeneen rakennuttajakonsultin haastattelusta. 
Periaatteessahan tilanne on selkeä, rakennuttaja tekee itseään taloudellisesti ja raken-
nusliikettä laadullisesti ja ajallisesti sitovan sopimuksen, molemmat osapuolet pitävät 
sovitun ja lopulta tilaaja saa haluamansa rakennuksen ja rakennusliike haluamansa 
rahat. Todellisuus on kuitenkin osoittautunut monimutkaisemmaksi. Tämän rakennutta-
jan kannalta vaikean kentän perkaaminen on tämän opinnäytetyön tavoitteena. Pyrki-
myksenä on löytää työskentelytapoja ja toimintamalleja, joiden avulla rakennuttaja voi 
varmistaa ja valvoa laadukkaan rakennuksen tuottamista. 
 
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan rakennustyön laadun varmistamista rakennuttajan 
kuvakulmasta liiketilarakennuttamisessa. Tässä työssä asia on jaettu kolmeen osaan:  
1. rakennuttamisen vaihtoehdot laadun takaamiseksi 
2. sopimusjuridiikan vaihtoehdot laadun takaamiseksi 
3. rakennustyön aikaisen laadunvalvonnan vaihtoehdot laadun takaamiseksi  
 
Tämän opinnäytetyön läpikäyvänä ajatuksena on, että rakennushankkeeseen ryhtyvä 
tekee alusta lähtien suuren määrän laatuun liittyviä valintoja, joiden vaikutus tuntuu 
myöhemmin rakennusvaiheen aikana tai vasta rakennuksen ollessa käytössä. Jotkin 
vaihtoehdot johtavat parempaan laatuun kuin toiset. Jotkin valinnat rakennushankkeen 
alkuvaiheissa antaa myöhemmin rakennusvaiheen valvojille paremmat kannusteet ja 
välineet valvoa laadun syntymistä.  
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Rakennuttaja tuskin tapaa rakennusmiehiä, jotka rakennushankkeen toteuttavat omilla 
käsillään, hänellä ei ole edes suoraa sopimussuhdetta heihin, vaan työntekijät ovat 
usein monen alisteisen urakka- tai työsopimuksen takana rakennuttajasta katsottuna. 
Kun jokaisella välikädellä on omakin intressi ajettavanaan, rakennustyötä tekevän työn-
tekijän täytyy ottaa huomioon monet ristiriitaiset tavoitteet ja ohjeet, joista vain yhtenä 
on rakennuttajan vaatima laatu. Viisas rakennuttaja voi kuitenkin vaikuttaa laatuun. 
 
Tämä opinnäytetyö on tehty SOK:n ohjauksessa ja siksi tarkastellaan varsin suurten 
Prisma-keskusten rakennuttamista, mutta opinnäytetyön löydökset ovat sovellettavissa 
kaikkiin liiketila-rakennushankkeisiin. S-ryhmä on Suomen suurin vähittäiskauppaketju 
[2 s. 12]. Se koostuu 21 alueosuuskaupasta, jotka omistavat Suomen Osuuskauppojen 
Keskuskunta SOK:n. Kukin osuuskauppa on itsenäinen ja kaikki Suomen 64 Prisma-
keskusta ovatkin niiden alaisuudessa, tässä keskusliike SOK toimii rakentamista koor-
dinoivana ja tukevana taustaorganisaationa [3]. Baltian maissa toimivat Prisma-
keskukset ovat kuitenkin keskusliikkeen omistuksessa ja keskusliike SOK:n rakennut-
tamia. Kaikki Prisma-keskukset ovat kooltaan yli 10 000 m²:n moderneja kauppakeskit-
tymiä suurten asiakasvirtojen kohtaamispisteessä pääväylien varrella [4].  
 
Tutkimuskysymyksenä tämän tutkielman läpi on ollut: Mikä on oikea tapa muuttaa ra-
kennuttajan ajatus todellisuudeksi, miten rakennuttaja voi välttää laatupuutteet? S-
ryhmä on kohdannut laatupuutteita useissa kohteissaan, vaikka se omalta osaltaan on 
huolehtinut sopimusvelvoitteistaan. Tästä on ollut paikoittain suurta haittaa varsinaisel-
le liiketoiminnalle [5]. Ongelmallisia ovat olleet lattia, katto ja luovutusvaihe rakentajal-
ta tilaajalle. 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan rakennuttajan ongelmakenttää, kun hän pyrkii ohjaa-
maan monen sopimuksen takana olevia rakennusmiehiä laadukkaan lopputuloksen 
aikaansaamiseksi. Asioihin syvennytään sopimusjuridiikan, laadunvalvonnan ja urakka-
tavan valinnan kuvakulmista. 
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2 Rakennushanke 
 
Rakennushanke alkaa paljon ennen arkkitehtisuunnitelmia tai maan kaivamista. Jotta 
maata päästäisiin kaivamaan, tarvitaan suuri määrä selvityksiä ja suunnitelmia projek-
tin talouden, kannattavuuden ja kustannusten selvittämiseksi. 
2.1 Tarveselvitys 
 
Kaikki alkaa tarveselvityksestä. Kun yritykselle kehittyy tarve uusista tiloista, asiaa pui-
daan erilaisissa työryhmissä ja lopulta tehdään päätös kehittää asiaa eteenpäin: pääte-
tään tehdä tarveselvitys. 
 
Tarveselvityksestä alkaa prosessi, jossa on monia vaiheita ja sen aikana joudutaan tur-
vautumaan moniin eri alojen asiantuntijoihin. Tilaajan kannattaa heti hankkeen alussa 
ottaa rakennuttajakonsultti talon sisältä tai ulkopuolinen ammattilainen neuvomaan 
vaativassa prosessissa. Rakennuttajan rooli kannattaa eriyttää tilaajasta varhaisessa 
vaiheessa. 
 
Tarveselvityksessä tilaaja selvittelee tilojen tarvetta, niiden saatavuutta ja rakentami-
sen reunaehtoja. Tarveselvityksessä tilaaja määrittelee hankkeelle toiminnalliset, tekni-
set ja laadulliset vaatimukset ja tavoitteet sekä arvioida hankkeen laajuus ja kiireelli-
syys [6 s. 12]. Tarveselvitys päättyy hankepäätökseen, jossa tilaaja päättää hankkee-
seen ryhtymisestä ja projektisuunnittelun kustannuksiin sitoutumisesta. Hankepäätök-
sessä sitoudutaan vähintään suunnittelun kustannuksiin.  
2.2 Hankeselvitys 
 
Hankepäätöksestä alkaen valitun rakennuttajakonsultin rooli muuttuu aktiivisemmaksi 
vaihtoehtojen esittelyksi ja eri ratkaisutapojen selvittäjäksi samalla kun tilaajan rooli 
muuttuu esimiehen, päätöksentekijän rooliksi. Projektisuunnitteluvaiheessa rakennutta-
jakonsultti selvittää hankkeen summittaisen budjetin ja muut reunaehdot sekä tarvitta-
van rakennuspaikan vaihtoehdot. Tilaaja tekee selvitysten perusteella investointi-
päätöksen. 
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Kuvio 1. Rakennushankkeen vaiheet ja niihin liittyvät päätökset [7 s. 4]. 
 
Jos tilaaja päättää investoida uuteen rakennukseen, alkaa varsinainen rakennuttamis-
projekti. Sen aikana rakennuttajakonsultti vaihe kerrallaan tekee ehdotuksia suunnitte-
luun liittyen. Hankesuunnitteluvaiheessa tarpeiden perusteella tehdään tilasuunnitelma, 
listataan tilojen ominaisuudet ja hankkeen toteutusaikataulu sekä selvitys rakennuspai-
kasta seuraavan vaiheen suunnitteluohjeeksi [6 s. 22]. 
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Kuva 1 kuvaa rakennuttamisprosessia, sitä miten rakennushanke jakautuu selviin vai-
heisiin, jotka päättyvät myönteiseen tai kielteiseen päätökseen. Tarveselvitys päättyy 
hankepäätökseen, hankesuunnitteluvaihe päättyy rakennussuunnittelu- tai investointi-
päätökseen, rakennussuunnitteluvaihe päättyy rakentamispäätökseen. Jokainen työs-
kentelyvaihe on välttämätön seuraavan onnistumiseksi.  
2.3 Rakennussuunnittelu 
 
Rakennussuunnitteluvaiheessa rakennuttajakonsultti ohjaa suunnittelutyötä tilaohjel-
man ja muiden hankesuunnitelman osien pohjalta haluttujen tavoitteiden saavuttami-
seksi. Samanaikaisesti konsultti valmistelee muita projektisuunnitelman osia: projektin 
osittelua, toteutusmuodonvalintaa ja rakentamisen valmistelua.  
 
Tilaajan roolina on ohjata konsulttia hyväksymällä tai muuttamalla tehtyjä ehdotuksia. 
Kun suunnitteluvaihe urakoitsijan valintaan asti on tehty, joutuu tilaaja tekemään pal-
jon rahaa sitovan lopullisen päätöksen rakentamisesta. Se kulminoituu urakkasopimuk-
sen allekirjoituksessa, jossa tilaaja sitoutuu maksamaan urakkapalkkion. 
2.4 Rakentaminen 
 
Kun urakkasopimuksessa urakoitsija sitoutuu rakentamaan sopimuksen määräämät 
rakennusosat sovitulla hinnalla ja laadulla, alkaa rakennuttajakonsultilla uusi vaihe: 
rakentamisen ohjaus. Sen aikana rakennuttaja valvoo tilaajan etua maksujen, työsuori-
tusten yksityiskohtien sekä muutos- ja lisätöiden osalta. Rakennuttajan tehtävät eivät 
lopu valmiin rakennuksen vastaanotossa vaan jatkuvat takuutarkastukseen asti ja tar-
vittaessa pidempäänkin. 
 
Kuviossa 2 näkyy miten oikein eriytetty rakennuttajan ja tilaajan työnjako selkeyttää 
koko projektia ja siten parantaa onnistumisen edellytyksiä. Kun roolijako on selvä mo-
lemmat tietävät mitä pitää tehdä ja erilliset roolit antavat molemmille selkeät tehtävät. 
Rakennuttaja tarvitsee selkeät päätökset toimintaansa tukemaan ja toisaalta tilaaja 
tarvitsee selkeätä tietoa ja analyysejä päätöstensä pohjaksi. Roolit ovat kovin erilaisia. 
On parempi, jos niitä ei sekoita toisiinsa. 
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Kuvio 2. Tilaajan ja rakennuttajakonsultin tehtävien rajapinnat rakentamisessa. [8 s. 14)].  
3 Urakkatavan valinta 
 
Hankkeen toteutustapa on keskeisimpiä päätöksiä, kun tilaaja harkitsee uutta raken-
nushanketta. Jokaisen Prisma-keskuksen rakentamiseen osallistuu aina monia osapuo-
lia. Tarvitaan monen eri alan osaamista suuren kauppakeskuksen suunnitteluun, raken-
tamisen valvontaan, rakennustyöhön ja materiaalitoimittajiksi, alihankkijoiksi, erityis-
osien valmistajiksi ja -asentajiksi. Yhtenä osapuolena ovat viranomaiset, jotka valvovat 
hanketta omasta säädösten kuvakulmasta. 
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Kuvio 3. Rakentamisessa tarvitaan aina useita osapuolia. [6 s. 12] 
 
Monen osapuolen yhteistyötä koordinoimaan tarvitaan paljon erityisosaamista ja sys-
temaattinen lähestymistapa hallinnoimaan monia aikatauluja, rakentamis- ja materiaali- 
sekä asennussopimuksia, laadun varmistusta ja -valvontaa, suunnitelmien muutoksia ja 
satoja muita yksityiskohtia. Yksityiskohtien koordinoimiseksi on valittavissa erilaisia 
hallintomalleja.  
 
Vastuunjako tilaajan ja pääurakoitsijan välillä eri urakkamuodoissa muodostaa jatku-
mon, jolta rakennuttaja joutuu valitsemaan itselleen ja tilanteeseen sopivimman toteu-
tustavan [9 s. 13]. Tilaaja voi rakennuttaa oman talon väellä tai hän voi antaa vastuun 
itseltään pois. Tällainen vastuun sisäistäminen tai ulkoistaminen on vain yksi osa orga-
nisaatiovaihtoehdoista. Ulkopuolisten toimijoiden työtä voidaan organisoida lukuisilla eri 
tavoilla.  
 
Kun rakennushankkeita on tutkittu, on todettu että jotkin urakkatavat sopivat määrät-
tyihin rakennushankkeisiin muita urakkatapoja paremmin. Muun muassa vastuun jako, 
taloustilanne sekä aikataulun kireys vaikuttaa optimaalisen rakennuttamistavan valin-
nassa. 
Sopivan urakkamuodon valinnalla voidaan vaikuttaa hankkeen riskeihin sekä tor-
jumalla että siirtämällä niitä. Riskit eivät kuitenkaan muodostu urakkamuodoista, 
vaan itse hankkeesta ja sille asetetuista tavoitteista. … Tilaaja pyrkii urakkamuo-
don valinnalla vaikuttamaan riskien todennäköisyyteen ja niiden seurannaisvaiku-
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tusten suuruuteen. Eräät riskit pystytään torjumaan tai siirtämään valitsemalla 
tietty urakkamuoto, tosiin riskeihin taas pystytään ehkä vaikuttamaan jollain 
muulla urakkamuodolla. [9 s40] 
 
 
 
Kuvio 4. Tilaaja joutuu valitsemaan urakkamuodon lukuisten vaihtoehtojen välillä. 
 
Eräs keskeinen työmaan osapuolten välillä vaikuttava jako on pääurakoitsijan ja tilaa-
jan välinen työnjako, kuvassa 4 on selkeä kuvaus tästä. Tilaaja joutuu valitsemaan 
tilanteeseen sopivimman työnjaon jatkumolta, jossa on lukuisia vaihtoehtoja. Toisessa 
päässä on avaimet käteen –toimitus, jossa urakoitsija vastaa kaikesta, toisessa jatku-
mon laidassa on tilaajan kokonaan omalla henkilöstöllä tekemä rakennus.  
 
Viime aikoina on yleistynyt tämänkin jatkumon ulkopuolinen ratkaisu, jossa tilaaja ei 
edes rakennuta, vaan tekee vuokrasopimuksen rakennusliikkeen tai grynderin kanssa 
tulevasta rakennuksesta välttäen kaiken rakentamiseen liittyvän ongelmakentän. Täl-
löin rakennusliike rakentamisen ja kiinteistöhallinnon parhaiten osaavana organisaatio-
na ottaa kaiken rakennukseen liittyvän vastuun, vallan ja riskit itselleen. 
 
Aiemmin mainittu jatkumo on tässä käsiteltyä laajempikin. Toisesta laidasta jatkumoa 
on mahdollista jatkaa ottamalla ylläpito mukaan tarkasteluun ja löytää yrityksiä, jotka 
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paitsi rakentavat itselleen myös huolehtivat rakennuksen ylläpidosta valmistumisen 
jälkeen. Tällaisessa asemassa ovat esimerkiksi rakennusliikkeet rakentaessaan omia 
tilojaan. 
3.1 Suunnittelun ja rakentamisen sisältävät SR-urakointimuodot 
 
Suunnittelun sisältävissä rakennusurakkamuodoissa suunnittelutyökin sisältyy raken-
nusurakkaan. Tarjoukset voidaan pyytää hankesuunnitteluvaiheen valmistuttua hanke-
suunnitelman antamien tietojen pohjalta. Kaikki urakoitsijat pääsevät suunnittelusta 
lähtien soveltamaan itselleen mieluisinta rakentamistapaa ja tällä tavoin saadaan eniten 
erilaisia innovatiivisiakin kokonaisratkaisuja. Koska kilpailijat ovat usein tilaajaa ko-
keneempia rakentamisessa, saattaa löytyä ratkaisutapoja, jotka yllättävät tilaajan edul-
lisuudellaan. Olennaista on etukäteen ja julkisesti sopia kriteerit, joiden mukaan pa-
remmuus ratkaistaan. 
 
SR-urakoinnissa tilaaja antaa kaiken vastuun jopa suunnitelmista pääurakoitsijalle. Tä-
mä on hyvä vaihtoehto joissain tilanteissa. Kun rakennusliike pääsee suunnittelemaan 
omien työtapojensa mukaisia rakenteita, se voi hinnoitella tiukemmin, vähemmän riski-
preemiota urakkahintaan sisällyttäen. 
 
 
Kuvio 5. Suunnittelun ja rakentamisen sisältävä SR-urakan vastuut kaaviona 
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Kun kilpailutetaan SR-urakoitsijoita, on kilpailun järjestelyille kolme päätapaa:  
1. Kilpailu tapahtuu hinnan perusteella minimilaadun ylittävistä tarjouksista. 
2. Kilpailu tapahtuu sekä laadun että hinnan perusteella. 
3. Kilpailu tapahtuu yksin laadun perusteella kiinteään hintaan. 
 
Hintakilpailussa valitaan halvin minimilaadun ylittävä tarjous, tämä lienee selkein toi-
mintatapa. SR-hintakilpailun järjestäminen siten, että laatu tulee huomioiduksi, on kui-
tenkin vaikeaa. Tämä toimintatapa saattaa olla parhaimmillaan standardituotteiden 
tilaamisessa. 
 
SR-laatukilpailussa valitaan laadultaan paras maksimihinnan alittava tarjous. Tämä toi-
mintamalli sitoo kustannukset hyvin, mutta laadun valvonta voi olla vaikeaa. Laatuun 
kuitenkin liittyy paljon kustannustekijöitä ja siksi kilpailumuoto asettaa tilaajan ja ra-
kennusliikkeen voimakkaasti toisiaan vasten. 
 
SR-edullisuuskilpailussa arvoanalyysi ottaa huomioon molemmat ja valitaan kokonaise-
dullisin tarjous. Edullisuuskilpailu on rakennuttajalle kilpailumuodoista monimutkaisin, 
sillä valinta tehdään monien keskenään ristiriitaisten asioiden välillä.  
 
 
Kuvio 6. SR-urakoitsijan valinnassa voi käyttää kolmea menetelmää. [9 s. 15] 
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Tilaajan kuvakulmasta SR-urakat ovat sopimuksina selvimpiä: yksi urakoitsija on vas-
tuussa kaikesta. Sama urakoitsija vastaa suunnittelusta, pääsee valitsemaan parhaiten 
osaamansa työtavat, valvoo itseään ja luovuttaa valmiin rakennuksen. Tilaajan kannal-
ta tämä kilpailutustapa on kuitenkin paljon osaamista vaativa, täytyy kiinnittää erityistä 
huomiota tarjouspyyntöjen laadintaan, tarjousten arviointiin ja arviointiryhmän valin-
taan [8 s.15]. Laajimmillaan SR-kilpailu on arkkitehtikilpailun kaltainen laajalla arkkiteh-
tonisella vapaudella. Tilaaja voi myös pitää luonnossuunnittelun itsellään ja kilpailuttaa 
vain tekniset sovellukset.  
3.2 Kokonaisurakka 
 
Kun tilaaja valitsee urakoitsijan ottamaan kokonaisvastuun rakentamisesta, mutta 
suunnitelmat tehdään kokonaisuudessaan tilaajan johdolla, kutsutaan urakkamuotoa 
kokonaisurakaksi. Rakennuttajakonsultti on sopimussuhteessa tilaajaan kuten suunnit-
telijat ja pääurakoitsijakin. Kaikki rakennuttajan aliurakoitsijoiden ohjaus tapahtuu pää-
urakoitsijan kautta, koska vain häneen on sopimussuhde. 
 
 
Kuvio 7. Kokonaisurakka-muodossa tilaaja tekee vain yhden sopimuksen rakentamisesta. 
 
Kokonaisurakkamuodossa kaikki aliurakoitsijat ovat sopimussuhteessa vain pääurakoit-
sijaan. Rakennuttajakonsultti ja suunnittelijat kuten myös pääurakoitsija on sopimus-
suhteessa tilaajaan, vastuusuhteet ovat selvät, mutta pääurakoitsija laskee oman kat-
teensa jokaiseen aliurakkaan ja siksi ei ehkä edullisin eikä laadun valvonnan kannalta 
otollisiin. 
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3.3 Jaettu urakka 
 
Jaetussa urakassa tilaaja kilpailuttaa ja tekee urakkasopimukset monista rakennusosis-
ta, yleisimpiä ovat LV-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiotyöt [8 s. 16]. Työmaan työ-
turvallisuus-, aikataulu-, tila- yms. asiat vaativat kuitenkin koordinointia ja tavallisesti 
se tapahtuu alistamalla erillisellä sopimuksella kaikki muut työmaan osapuolet pääura-
koitsijalle. Hän on vastuussa työmaan organisoinnista.  
 
Jaetussa urakkamuodossa kaikki aliurakoitsijat alistaa erillisellä alistussopimuksella vali-
tulle pääurakoitsijalle. Suomen työturvallisuus- ja rakennuslainsäädäntö edellyttää pää-
urakoitsijaa vastaamaan työturvallisuudesta ja työmaan viranomaisyhteyksistä. Ellei 
pääurakoitsijaa ole sovittu, tilaaja kantaa vastuun työturvallisuudesta ja viranomaisyh-
teyksistä. Alistamissopimuksessa pääurakoitsija ottaa vastuun myös työmaan kokonais-
aikataulusta ja muista yhteistyötä vaativista asioista. 
 
 
Kuvio 8. Jaetussa urakassa kaikki osapuolet ovat sopimussuhteessa tilaajaan. Tavallisesti työ-
maan aikataulu-, tila-, yms. organisointi on sovittu pääurakoitsijalle erillisellä alistus-
sopimuksella. 
 
Käytännön toiminta työmaalla jaetussa- ja kokonaisurakassa ovat hyvin samanlaiset, 
mutta sopimusjuridisesti tilanne tilaajan, rakennuttajan ja urakoitsijoiden välillä on ai-
van erilainen. Jaetussa urakassa kaikki merkittävät urakoitsijat ovat sopimussuhteessa 
tilaajaan, kun taas kokonaisurakassa tilaaja on rakentamissopimussuhteessa vain pää-
urakoitsijaan. Jaetussa urakassa tilaaja joutuu kantamaan huomattavan lisäriskin urak-
karajojen märittelyssä. Jos urakkarajat ovat epäselvät tai jotain jää niissä määrittele-
mättä, on tilaaja usein maksuvelvollinen lisätöistä. Toisaalta, kun tilaaja on sopimus-
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suhteessa moniin urakoitsijoihin, hänellä on mahdollisuus ohjata myös osaurakoitsijoi-
den työtä sopimuksen mukaisesti, mutta pääurakoinnissa pääurakoitsija hoitaa kaiken 
kommunikaation aliurakoitsijoihin, kantaa heistä vastuun ja ottaa oman katteensa hei-
dän palkkionsa lisäksi. 
3.4 Osaurakkamuodot  
 
Osaurakkamuodoissa rakennustyö paloitellaan toimialakohtaisesti hankintakokonai-
suuksiksi. Pääurakoitsijan rooli korvautuu hankekohtaisella projektinjohto-
organisaatiolla. Tämä teettää rakennustyöt useina osaurakoina ja tavarantoimituksina. 
Osaurakkamuodot eli projektinjohtorakentaminen on jaettu kahteen päätyyppiin: pro-
jektinjohtourakointiin ja projektinjohtokonsultointiin. Projektinjohtourakoinnissa sopi-
mukset tehdään projektinjohtourakoitsijan nimiin ja siten tämä sopimusmuoto on su-
kua pääurakoinnille. Projektinjohtokonsultointi poikkeaa edellisestä siinä, että sopimuk-
set tehdään tilaajan nimiin. 
 
    
Kuvio 9. Projektinjohtorakentaminen voidaan toteuttaa kahdella tavalla.  
 
3.4.1 Projektinjohtourakointi 
 
PJ-urakoitsija voi tehdä sopimuksen tilaajan kanssa ja sopimukset aliurakoitsijoiden 
kanssa. Hän ottaa vastuun työmaan hallinnosta ja vastaa laadusta ja aikataulusta tilaa-
jalle vaikka työmaalla olisi yhtään hänen työtätekevää henkilöä. Vain työmaan johto on 
PJ-urakoitsijan omaa väkeä. 
3.4.2 Projektinjohtokonsultointi 
 
PJ-konsultoinnissa kaikki sopimukset tehdään tilaajan nimiin. Sopimusten mukana siir-
tyy vastuuta ja riskiä, mutta samalla on mahdollista säästää urakkapalkkioissa. Tilaaja 
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johtaa omalla vastuullaan työmaata vaikka onkin palkannut ulkopuolisen projektinjoh-
tokonsultin. Samalla kun vastuuta siirtyy tilaajalle, on mahdollista kilpailuttaa pienem-
mät urakat ja välttää välikädet ja –kulut. Lisäksi valmius rakentamisen aikaisiin muu-
toksiin helpottuu. 
3.5 Menetelmä rakennuttamisen vaihtoehtojen vertailuun 
 
Rakennuttajan riskejä eri urakkamuodoissa [9 s. 39] tutkinut DI Tommi Peltonen on 
luonut mallin tarkastella riskejä eri rakennuttamismallien välillä. Eräänä näistä riskeistä 
on käsitelty laaturiskejä.  
 
Tilaaja asettaa rakennushankkeelle tavoitteet, jotka pyritään saavuttamaan. Taviottei-
den toteutuminen ei ole varmaa, sillä ne on voitu asettaa epärealistisiksi tai niiden to-
teutumiselle on saattaa hankkeen edistyessä ilmaantua esteitä. Tutkimuksessa käytet-
tävä riskin määritelmä onkin seuraava: Riski on mahdollisuus, ettei tilaajan hankkeelle 
asettama tärkeä tavoite toteudu. [9 s. 39] 
 
Erilaisia rakennuttajan asettamia tärkeitä tavoitteita voivat olla aikatauluun, budjettiin, 
laatuun liittyvät tavoitteet. Tavallisesti asetetut tavoitteet sisältää sekä aikatauluun että 
taloudellisuuteen kuin myös laatuun liittyviä tavoitteita, niiden välinen tärkeysjärjestys 
ja painoarvo muuttuvat projektista toiseen. Kunkin tavoitteen toteutuminen määritel-
lään todennäköisyysjakaumaksi, jonka sijaintia ja kuvun korkeutta voidaan eri urakka-
muodoilla säädellä. Tällä on tietenkin vaikutusta kaikkiin muihinkin tavoitteisiin. Jos 
valitaan jokin rakennuttamistapa, sen mukana tulee vaikutukset kaikkiin tavoitteisiin.  
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Kuvio 10. Urakkamuotojen vaikutus yhteen riskitekijään: aikatauluun.  
 
Kuvan 10 esimerkissä tarkastellaan eri urakkamuotojen vaikutusta yhteen riskitekijään: 
aikatauluun. Urakkamuoto vaikuttaa niin rakentamisen ominaisaikatauluun kuin myös 
riskiin aikataulun pitämisessä. Katkoviivalla on lisäksi arvioitu riskin todennäköisyysja-
kauman muutosta jos aikataulua sopimuskeinoin pyritään kiristämään. Samalla tavalla 
voitaisiin käsitellä todennäköisyysjakaumina urakkamuodon vaikutus muihinkin riskite-
kijöihin: laatuun ja budjettiin. 
 
Kun valitaan oikeaa urakkamuotoa, täytyy ottaa huomioon rakennuskohteen ominai-
suudet ja olosuhteet. Tavallisesti ne jaotellaan kolmeen ryhmään [9 s. 45]: 
1. Markkinaympäristö: hintasuhdanne, palvelujen saatavuus 
2. Rakennuskohde: laajuus, käyttökohde, vaativuus, osapuolten määrä, ra-
kennusvaiheet, suunnitelmien valmius 
3. Rakennuttajan organisaatio: rakennuttamisresurssit, tontti, rahoitus, ta-
loudellinen kantokyky, muotovaatimukset 
 
Yleisesti tiedetään, että jotkut urakkamuodot soveltuvat joihinkin hankkeisiin toisia 
urakkamuotoja paremmin. Tämä johtuu siitä, että hankkeen ominaisuudet vaikuttavat 
tilaajan tavoitteiden toteutumiseen eri tavalla eri urakkamuodoissa. Tarkasteltavan 
ominaisuuden muuttuessa urakkamuotojen hyöty suhteessa tilaajan asettamaan tavoit-
teeseen saattaa muuttua. [9 s. 46] 
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Kuvio 11. Urakkamuotojen edut kunkin osatavoitteen kannalta [9 s. 87].  
 
Urakkamuodon valinta on keino saavuttaa hankkeelle asetetut tavoitteet. Esimerkiksi 
aikataulun kireyden ollessa keskeisin tavoite paras urakkamuoto on projektinjohtokon-
sultointi, jossa päästään aloittamaan rakentaminen jo ennen suunnitelmien valmistu-
mista, toisaalta huonoin tapa tässä tilanteessa olisi kokonaisurakka, jossa kaikki raken-
nuttamisen vaiheet joudutaan käymään toinen toisensa perään ja siksi projektin vai-
heiden limittymisestä saatavat edut jäävät saamatta. Samalla tavalla voidaan arvioida 
muutkin rakennuskohteen ominaisuudet ja olosuhteet ja niiden perusteella löytää op-
timaalinen urakointitapa saavuttamaan tilaajan tavoitteet eli minimoimaan rakentami-
sen riskit. 
 
Kuvan 11 matriisissa on esitetty erilaisten rakennuttamistapojen edullisuus kunkin osa-
tavoitteen kannalta.  Esimerkiksi SR-hintakilpailu on parempi (5 pistettä) urakkamuoto 
kustannushallinnan kannalta, mutta huono (1 piste) laadun varmuuden kannalta, koska 
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urakointimuoto perustu vain hinnalla kilpailuun. Tähän taulukkoon on kerätty paljon 
alalla tunnettua tietoa ja kokemuksia eri urakkamuotojen edullisuudesta eri tilanteissa.  
 
Vertailtaessa urakkamuotoja rakennusprojektin ominaisuuksiin syntyy luonnostaan kak-
siulotteinen matriisi, jossa jokaisen urakkatyypin sopivuus on arvioitu kyseisen ominai-
suuden toteuttamisen kannalta. Tähän matriisiin on kertynyt suuri määrä tietoa toteu-
tetuista projekteista ja harkintaa niiden onnistumiseen liittyvistä lainalaisuuksista.  
 
Todellisen tilaajan tavoitteiden tärkeysjärjestyksen löytäminen on vaikeaa. Ihminen 
alitajuisesti pyrkii suosimaan tuttuja ratkaisuja. Olisi kuitenkin tärkeää löytää tilaajan 
todelliset painotukset. Pelkkä tärkeysjärjestys ei riitä vaan myös keskinäinen arvostus. 
Jotkin tavoitteet ovat huomattavasti tärkeämpi kuin toiset, senkin tulee pystyä otta-
maan huomioon urakkatavan valintaprosessissa. 
 
 
Kuvio 12. Tavoitteiden keskinäinen arviointi urakkatavan valintamenettelyssä[9 s. 85]. 
 
Kuvassa 12 esitetään tavoitteiden keskinäinen vertailu urakkatavan valintamenettelys-
sä. Jokaista tavoitetta verrataan toiseensa ja merkitään tähän matriisiin. Kuvassa kus-
tannukset on merkitty yhtä arvokkaiksi kuin laatu (C/F). Jos jompikumpi olisi arvok-
kaampi, se merkittäisiin ainoana tai kertoimella vahvistettuna mukaan (kuten A3). Pis-
teytyksessä lasketaan kunkin kirjaimen kaikki diagonaaleilla olevat pisteet yhteen. Tällä 
menetelmällä saadaan selville todelliset tavoitteet ja niiden keskinäinen tärkeysjärjes-
tys. 
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Kuvio 13. Urakkamuodon valintatalo-menetelmän kaavio esimerkkitilanteessa. 
 
Tässä esitelty menetelmä painotetun arvojärjestyksen luomiseen antaa monipuolisen 
kuvan tilaajan asettamasta tärkeysjärjestyksestä. Vertaillaan kutakin tavoitetta tosiinsa 
ja jos tavoite on huomattavasti tärkeämpi kuin toinen, sen painoarvo lopullisen urakka-
tavan valinnassa vahvistetaan kertoimella. Tällä tavoin on mahdollista huolellisella työ-
menetelmän soveltamisella löytää rakennusprojektin tavoitteiden todellinen tärkeysjär-
jestys. 
 
Urakkamuodon valintatalo-menetelmässä yhdistetään urakkamuotojen sopivuusmatriisi 
yllä olevaan tavoitteiden tärkeyttä korostavaan vertailuun. Tällä menetelmällä on mah-
dollista systemaattisesti valita annettujen lähtötietojen perusteella sopivin urakkamuo-
to.  
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Kuvassa 13 Valintatalo-menetelmä on päätynyt valitsemaan tilaajan tavoitteiden perus-
teella parhaaksi urakkamuodoksi SR-laatukilpailun. Se saa eniten pisteitä, koska urak-
kamuodon pisteet sopivat tilaajan senhetkisiin tavoitteisiin. Koska suunnitteluratkaisu-
jen laatu, kustannusten varmuus, aikataulun kireys ja työmäärän vähäisyys olivat tär-
keimmät tavoitteet, parhaaksi rakennuttamistavaksi nousi urakkatapa, jossa näiden 
riskien kontrollointi on parhaiten hallittu.  
4 Urakkasopimus laadun välineenä 
 
Suomalainen sopimuskäytäntö perustuu sopimusvapauteen. Mitä tahansa voidaan so-
pia, jos se ei loukkaa Suomen lakia. Tilaaja ja urakoitsija voivat sopia suorituksesta ja 
korvauksesta vapaasti niissä puitteissa, jotka laki rajaa. Rakentamisessa tulee usein 
yllätyksiä, asiat eivät etene suunnitellusti, ihmiset sairastuvat, kuljetukset viivästyvät. 
Sopimusteknisesti tämä on suuri ongelma, koska sopimuksessa on viisasta varautua 
kaikkiin mahdollisuuksiin.  
 
Jos jokainen sopimus jouduttaisiin aina kirjoittamaan kokonaisuudessaan alusta, mo-
lemmat osapuolet joutuisivat käyttämään paljon kalliita lakimiehiä ja kuitenkin tulisi 
helposti tulkintaerimielisyyksiä. Siksi rakentamissopimukset tehdään tavallisesti molem-
pien osapuolien tunteman yleisesti hyväksytyn sopimusraamin sisään turvaamaan mo-
lempien osapuolien edut yllätysten ilmaantuessa.  
 
Tällainen molempien osapuolien tuntema ja hyväksymä sopimusmalli on Rakennusura-
kan Yleiset Sopimusehdot eli YSE, viimeisin versio on vuodelta 1998. Varsinaisessa 
urakkasopimuksessa sovitaan vain pääkohdat ja viitataan YSE 98:aan, jolloin auto-
maattisesti molemmat osapuolet saavat tutut sopimusehdot yllätysten varalle, säännöt 
ovat kehittyneet vuosikymmenien aikana molempien edut huomioiviksi sopimusehdoik-
si. YSE 98-sopimusehtojen pitkän kehityksen aikana moniin ongelmakohtiin on kehitty-
nyt reiluja ratkaisuja, joiden pohjalta molemmat osapuolet voivat turvallisesti toimia. 
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Kuvio 14. YSE 98-sopimusmallin mukainen urakkatarjouspyyntömenettely [11 s. 59]. 
 
YSE 98:n määrittelee reilun toimintatavan, jonka mukaan toimimalla kaikkien edut tu-
levat otetuksi huomioon. Kuvassa 14 voi nähdä miten eri urakoitsijoiden tarjouspyyn-
nöistä vaihe kerrallaan valikoituu sopivin jonka kanssa tehdään urakkasopimus. 
 
Yleinen sopimusmalli YSE 98 on mahdollista ottaa käyttöön sopimuksessa viittaamalla 
siihen. Siten sopiminen siirtyy automaattisesti raameihin, jotka määrittää YSE 98. So-
pimukset voidaan pitää hyvinkin yksinkertaisena, jos viitataan yleisiin sopimusehtoihin, 
jotka ottavat huomioon monet yllätykset. YSE 98 myös kuvaa reilun toimintatavan, 
jonka mukaan toimimalla ottaa automaattisesti huomioon eri osapuolten edut. 
 
YSE 98:n mukaisesti asiakirjat jaetaan kaupallisiin ja teknisiin. Kaupallisia ovat 
1. urakkasopimus 
2. urakkaneuvottelupöytäkirja 
3. YSE 98 
4. tarjouspyyntö ja sen liitteet 
5. urakkaohjelma ja muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 
6. urakkarajaliite 
7. tarjous 
8. määrä ja mittaluettelot 
9. muutostöiden yksikköhintaluettelo. 
Sopimusasiakirjoja on useita ja osa niistä laajoja satojen sivujen kokonaisuuksia. Usein 
käy niin, että rakennustyön aikana löytyy sopimusten sisäisiä ristiriitaisuuksia. Yhdessä 
asiakirjassa sovitaan yhtä ja toisessa toista. Yllä oleva luettelo on kaupallisten sopi-
musasiakirjojen pätevyysjärjestys. Näiden kaupallisten asiakirjojen jälkeen tulevat tek-
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niset asiakirjat, jotka siis jäävät vähemmän tärkeiksi kuin taloudelliset asiakirjat. Siksi 
on tärkeää tuntea viittaukset ja sopimuksen osien välinen hierarkia. Kuva 15 näyttää 
teknisten asiakirjojen hierarkian. 
 
 
Kuvio 15. Teknisten asiakirjojen järjestelmä [12 s. 6] 
 
 
Teknisten asiakirjojen järjestelmä jakaa asiakirjat kahteen ryhmään: yleiset kaikkien 
käytössä olevat asiakirjat ja kohteeseen liittyvät asiakirjat. Kohteen omat asiakirjat viit-
taavat yleisiin asiakirjoihin ja siten yleiset asiakirjatkin sidotaan osaksi sopimusta. 
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Laatuun liittyvät sopimusosat on määritelty pääosin teknisissä asiakirjoissa. Tekniset 
asiakirjat jaetaan kolmeen ryhmään, jotka ovat alisteisia kaupallisille asiakirjoille:  
10. Rakennuspiirustukset, joissa määritellään, missä tehdään ja kuinka 
paljon. 
11. Rakennusselostus, jossa määritellään, mitä tehdään ja mitkä ovat 
laatuvaatimukset. 
12. Työselostukset, joissa määritellään miten tehdään. 
 
Tekniset asiakirjat sisältävät paljon viittauksia muihin asiakirjoihin ja siten suomalai-
seen rakentamiskäytäntöön laajemmin. Yleisemmällä tasolla viittaukset voi tehdä Ra-
kentamisen yleisiin laatuvaatimuksiin RYL. Jos haluaa määritellä laadun tarkemmin, voi 
sopimuksessa jopa viitata tuotteen asennusohjeeseen, jolloin siitäkin tulee osa sopi-
muskokonaisuutta. 
4.1 Laatusuunnitelma YSE 98:n mukaisesti 
 
YSE 98 käsittelee laatusuunnitelmaa ja laadunvalvontaa kahden pääluvun verran kap-
paleissa Laadunvarmistus 9§-11§ ja Valvonta 59§-62§. Kappaleessa Laadunvarmistus 
9§-11§ YSE 98 määrittelee laadunvarmistuksen asiakirjat ja vastuut niiden toteuttami-
sesta.  
 
LAADUNVARMISTUS 
 
9 § Tilaajan laadunvarmistus 
1. Tilaaja varmistaa omin laadunvarmistustoimenpitein hänelle kuuluvien 8 §:n 
mukaisten sopimusvelvoitteidensa täyttämisen siten, että urakoitsijalla on niiden 
puolesta edellytykset täyttää suoritusvelvollisuutensa. 
2. Tilaajan valvonta on esitetty 59–62 §:ssä. 
 
10 § Urakoitsijan laadunvarmistus 
1. Urakoitsijan on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmis-
tusta. Urakoitsijan on viimeistään ennen työn aloitusta vaadittaessa kirjallisesti 
osoitettava, kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. Urakoitsijan on joka ta-
pauksessa meneteltävä siten, että sopimuksen mukainen laatu saavutetaan. 
2. Urakoitsijan edellytetään käyttävän rakennustuotteita, joiden takuuaika vastaa 
vähintään urakoitsijan takuuaikaa, ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin mää-
rätty. 
3. Tilaajalla on oikeus saada tieto urakoitsijan käyttämien tärkeimpien aliurakoit-
sijoiden ja rakennustavaroiden valmistajien laadunvarmistuksesta ennen näiden 7 
§ 3. momentin mukaista hyväksymistä. 
 
11 § Urakoitsijan laadunvalvonta 
1. Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun sekä 
korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta. 
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2. Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle havaitsemistaan vakavista vir-
heistä urakkasuorituksessaan ja toimenpiteistään niiden korjaamiseksi. 
3. Rakennustavaroiden ja rakennusosien tarkastuksen tulee tapahtua ennen kuin 
niitä on alettu käyttää sekä jatkuvasti työn aikana. Järjestelmien ja laitteistojen 
toiminnalliset tarkastukset suoritetaan käyttökokein ennen käyttöönottoa tai vii-
meistään vastaanottotarkastuksen yhteydessä järjestelmän ollessa valmis ja toi-
minnassa. 
4. Urakoitsija kustantaa sellaiset rakennustavaroiden ja rakennusosien sekä työn 
laadun toteamiseksi tarpeelliset kokeet, jotka on erikseen sopimusasiakirjoissa 
mainittu, jotka rakentamista koskevien säännösten ja normien mukaan säännölli-
sesti on otettava tai jotka on katsottava tavanmukaisiksi. 
5. Sopimuksen vastaiset rakennustavaransa urakoitsijan tulee viipymättä poistaa 
rakennustyömaalta. 
 
6. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä vaatia suoritettavaksi muitakin kuin 
edellä tarkoitettuja kokeita sekä laitteistojen ja järjestelmien puolueettomia tes-
tejä. Urakoitsijalla on vastaava oikeus vaatia puolueettoman testin suorittamista, 
jos tilaaja vaatii perusteetta työsuorituksen korjaamista virheellisenä. Näistä ko-
keista tai testeistä aiheutuvista kustannuksista vastaa urakoitsija, jos työn tulos 
ei ole ollut sopimuksen mukainen, muussa tapauksessa niistä vastaa tilaaja. 
 
Kappaleissa on kaksi keskeistä laatuun liittyvää määrettä: laadunvarmistus ja laadun-
valvonta. Laadunvarmistus tarkoittaa suunnitelmaa laadun aikaansaamiseksi. Tavalli-
sesti sitä kutsutaan laatusuunnitelmaksi, vaikka itse laatusuunnitelmaa ei määritellä sen 
tarkemmin yleisissä sopimusehdoissa YSE 98. Laadunvalvonta taas on rakentamisasia-
kirjojen mukaisten laatumääreiden mukaisen rakentamisen varmistamista. Laadunval-
vonta määritellään YSE 98:ssa pääosin urakoitsijan velvollisuudeksi ja tilaajan oikeu-
deksi.  
 
Laatusuunnitelma on laaja asiakirja, jossa määritellään menetelmät laadukkaan raken-
nuksen tuottamiseksi, rakennusurakoitsijalle jää pääasiallinen vastuu tämän asiakirjan 
mukaisesta toiminnasta. Laatusuunnitelman lisäksi kannattaa sopia kriittisimmät työ-
vaiheet, joiden tekemisestä tehdään laadun varmistussuunnitelma ja mahdollisesti teh-
täväsuunnitelma sekä tarkastusasiakirjan menettelytavat. [13 s. 120] 
Laatusuunnitelman tavallinen sisällysluettelo sisältää seuraavat asiat: 
1. Kohteen yleistiedot: laajuus, erityispiirteet 
2. Riskianalyysi: hankkeen ongelmakohdat ja niiden seuraukset ja torjun-
ta 
3. Asiakassuhteiden hoito: yhteydenpito, tiedottaminen, raportointi 
4. Suunnitelmien hallinta: suunnitelmakatselmukset, suunnitelmien tar-
kastaminen yms. 
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5. Aikatauluhallinta: valvontatekniikka, osakohteet, rakentamisjärjestys, 
välitavoitteet 
6. Kustannushallinta: laskujen tarkastus, raportointi, poikkeamien käsitte-
ly 
7. Hankintamenettelyt: hankintasuunnitelma, toimittajien arviointi, toimi-
tusten valvonta 
8. Turvallisuus ja ympäristö: turvallisuussuunnitelmat, työsuojelu, ympä-
ristökysymykset 
9. Yhteistyömenettely: kokouskäytännöt 
10. Työlajikohtaiset laadunvarmistusmenettelyt: aikamatriisi työvaiheiden 
hallinnosta 
11. Viimeistely- ja luovutusvaiheen menettelyt: aikataulut ja itselle luovu-
tuskäytäntö 
12. Laatusuunnitelmien ylläpito: muutosten hallinta, dokumentointi, audi-
toinnit [13 s. 121] 
 
4.2 Laatuvalvonta YSE 98:n mukaisesti 
 
Kappaleessa Valvonta 59§-62§ YSE 98 määrittelee tilaajan oikeuden määrätä itselleen 
edustaja työmaalle. Tämä edustaja ottaa kantaa muutos- ja lisätöihin sekä valvoo työ-
maan edistymistä. Hänellä on oikeus käyttää työmaan mittalaitteita ja kalustoa valvon-
tatyönsä tekemiseksi. Tässä pääluvussa käsitellään keskeisimmät rakennuttajan ja ti-
laajan laadunvalvontaan liittyvät oikeudet. Vaikka valvonta tässä kappaleessa käsite-
tään laajemmaksi kokonaisuudeksi, laadun tuottaminen ja tuotannon valvonta on tässä 
kohdassa keskeisessä roolissa.  
 
VALVONTA  
 
59 § Tilaajan edustajat ja heidän valtuutensa 
1. Tilaajan tulee kirjallisesti ilmoittaa urakoitsijalle toimivaltaiset edustajansa sekä 
heidän valtuutensa. 
2. Urakoitsija voi kääntyä urakkasuoritusta koskevissa asioissa tilaajan toimival-
taisen edustajan puoleen yhtä pätevästi, kuin jos asiassa olisi käännytty suoraan 
tilaajan puoleen. 
3. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja ovat oikeutetut 
antamaan vain ne henkilöt, jotka on nimenomaan tätä tehtävää varten urakoitsi-
jalle ilmoitettu. Tilaajan tai rakennuttajan palveluksessa olevalla henkilöllä ei 
asemansa perusteella ilman erityistä valtuutusta ole oikeutta antaa tällaista mää-
räystä. 
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4. Pienistä ja kiireellisistä muutoksista voi ilman kirjallista sopimusta antaa mää-
räyksen tilaajan 1. momentissa mainitulla tavalla asianmukaisesti valtuuttama 
henkilö. 
 
60 § Rakennustyön valvojat 
1. Rakennuttajan puolesta urakkasuoritusta valvovat rakennuttajan tähän tehtä-
vään asettamat pätevät valvojat. Valvojana ei ilman urakoitsijan suostumusta saa 
toimia saman alan urakoitsija tai tämän palveluksessa oleva henkilö. 
2. Rakennuskohteen suunnittelijat suorittavat laatimiensa suunnitelmien toteut-
tamisen yleisvalvontaa sekä suunnitelmia täydentävien ja täsmentävien ohjeiden 
antamista. Heillä ei ole oikeutta määrätä tai sopia muutoksista urakkaan. 
 
61 § Valvonnan toteuttaminen 
1. Tilaajan edustajalla ja valvojalla on oikeus milloin tahansa käydä rakennus-
työmaalla ja kohteissa, joissa urakkaan kuuluvia töitä suoritetaan. Heillä on myös 
oikeus suorittaa valvonta- ja tarkastuskäyntejä urakoitsijan käyttämissä raken-
nustarvikkeiden ja rakennusosien valmistuskohteissa. 
2. Tilaajan edustajalla ja valvojalla on myös oikeus valvontaa varten tarpeellisten 
kokeiden, mittausten ja muiden tämän laatuisten tehtävien suorittamiseksi kor-
vauksetta käyttää urakoitsijalle kuuluvia tarkastuskohteessa olevia laitteita, kojei-
ta ja tarvikkeita sekä saada tähän tarpeellista apua. Muiden kokeiden ottamisesta 
on säädetty 11 §:ssä. 
3. Tilaajan edustajalla ja valvojalla on oikeus saada käyttöönsä urakoitsijan laa-
dunvarmistuksen edellyttämät mittaustulokset ja muut laadunvarmistustiedot. 
4. Jos tilaajan edustaja tai valvoja havaitsee urakkasuorituksessa virheen, hänen 
on huomautettava tästä urakoitsijalle, jonka on korjattava virhe viipymättä. 
5. Jos tilaajan edustaja tai valvoja havaitsee urakkasuorituksessa vakavan vir-
heen, jota ei välittömästi korjata ja jonka korjaamatta jättäminen aiheuttaisi huo-
mattavia lisäkustannuksia, vaaraa tai vahinkoa, hänen on työmaapäiväkirjaan tai 
työmaakokouksen pöytäkirjaan tehtävällä merkinnällä taikka muulla tavoin kirjal-
lisesti huomautettava tästä urakoitsijalle. Jos urakoitsija pitää huomautuksen si-
sältämää vaatimusta sopimuksen vastaisena tai epätarkoituksenmukaisena, hä-
nen on mahdollisimman pian kirjallisesti esitettävä vaatimuksensa tai vasta-
huomautuksensa tilaajalle. 
6. Mikäli osoittautuu, että valvoja on siinä määrin epäpätevä tai sopimaton, että 
rakennustyön toteuttaminen siitä kärsii, urakoitsijan tulee kirjallisesti ilmoittaa 
tästä tilaajalle. Ellei asiaan tule korjausta, on tällainen henkilö korvattava toisella 
henkilöllä. 
 
62 § Valvonnan vaikutus vastuuseen 
1. Tilaajan taholta tapahtuva valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopi-
muksenmukaista vastuuta. 
2. Mikäli tilaaja ei kuitenkaan ole huomauttanut urakkasuorituksen vakavasta vir-
heestä, joka on ollut niin ilmeinen, että tilaajan olisi tullut se kohtuuden mukaan 
havaita ja ilmoittaa siitä urakoitsijalle 61 § 5. momentissa sanotulla tavalla, tilaa-
ja vastaa omaa tuottamustaan vastaavalta osin virheen aiheuttamista lisäkustan-
nuksista ja vahingoista. Vastuu ei kuitenkaan siirry, jos virhe aiheutuu urakoitsi-
jan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai on seuraus-
ta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä. Todistamisvelvolli-
suus vastuun siirtymisestä tilaajalle on urakoitsijalla. 
 
Vaikka suomalainen rakentamisen sopimuskäytäntö määritellään vahvasti YSE 98:ssa, 
on huomattava että luonteeltaan YSE 98 on vain raami. Sitä sovelletaan, ellei muuta 
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ole sovittu varsinaisessa urakkasopimuksessa. Sopimusosapuolilla on käytössään koko 
sopimusvapaus, vaikka sopimus nojaisi YSE 98:n antamaan malliin. Tämä käy selvästi 
ilmi sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestyksestä. Urakkasopimus on ensimmäinen asia-
kirja ja vaikka muut asiakirjat olisivat ristiriidassa sen kanssa, sovellettaisiin urakkaso-
pimusta. Erimielisyyksien välttämiseksi kannattakin sopimuksessa selkeästi todeta mil-
loin poiketaan YSE 98:sta.  
 
On tärkeää myös havaita, että kaikki tekniset asiakirjat ovat alisteisia kaikille kaupallisil-
le asiakirjoille. Jos kaupallisessa asiakirjassa sovitaan jotain tuotantoon liittyvää, ristirii-
dassa olevat tekniset asiakirjat ei tuota sopimuksen osaa muuta. Ensisijaisesti toimi-
taan taloudellisten asiakirjojen mukaan, vasta niiden jälkeen luetaan teknisiä asiakirjo-
ja. 
5 Laadun varmistaminen rakennustyön aikana 
 
Nykyaikainen rakennustyömaan laatuajattelu ei enää lähde valvonnan merkityksestä. 
Laatu ja sen toteuttaminen lähtee rakennusliikkeissä paljon syvemmältä. Pyrkimyksenä 
on vaikuttaa rakennusmiesten mieliin ja käsiin jo etukäteen ennen työn aloittamista, ei 
vasta jälkikäteen lopputuloksen laatua tarkastamalla. Laatujohtaminen perustuu aja-
tukseen, että laatu on ilmaista mutta virheiden paikkaaminen jälkikäteen on kallista. [1 
s. 11] Kerralla oikein tekeminen maksaa saman kuin kerralla väärin tekeminekin. Kor-
jaaminen on ylimääräinen kulu.  
 
Usein tätä modernin yrityksen laatuajattelua lähestytään PDCA-syklin (Plan-Do-Check-
Act) tai sen kehittäneen Demingin ympyrän avulla. Kyseessä on jatkuvan kehittymisen 
mallin, jossa kaikki yrityksen toimet ovat osa jatkuvaa toimintatavan parantamista. 
Demingin laatuympyrä perustuu jatkuvan kehittymisen ajatukselle. Asiakkailta tulee 
vaatimuksia, johto suunnittelee muutoksia niiden pohjalta, ne toteutetaan, virheet to-
detaan, syyt selvitetään ja muutetaan toimintatapaa… [14] 
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Kuvio 16. Demingin laatuympyrä 
 
5.1 Laatujohtaminen 
 
Laatujohtaminen on kulttuurin muuttamista, se keskittyy laadun nostamiseksi yhdeksi 
yrityksen menestymisen keskeiseksi ominaisuudeksi. Laatuajattelu on kaiken toiminnan 
läpikäyvä lähestymistapa. Se on pikemminkin filosofia ja ajattelutapa kuin johtamista-
pa.  
Laatujohtaminen on määritelty johtamiseen liittyväksi lähestymistavaksi, joka 
keskittyy laatuun, perustuu kaikkien organisaation jäsenten mukanaoloon ja täh-
tää pitkäaikaiseen menestymiseen. [15 s. 38] 
 
Koska laatu on yrityksen onnistumisen olennainen menestystekijä, sitä on myös johdet-
tava. Johtajuuden lisäksi tarvitaan laatutekniikkaa ja laatutyökaluja, joiden avulla orga-
nisaation jäsenet voivat varmistaa oman työnsä laadukkuuden. [16 s. 38] 
 
Laatujohtamisessa lähtökohtana on palvelun tai tuotteen taustalla oleva prosessi. Pro-
sessilla tarkoitetaan toimintojen ketjua, jossa on useita erillisiä vaiheita. Ydinprosessi 
läpäisee koko yrityksen ja mahdolliset alihankkijat. Laatu syntyy, jos kaikki osallistuvat 
laadun toteuttamiseen. Kutakin asiakasta voi palvella montakin toimittajayrityksen 
ydinprosessia. Kuvassa 17 tätä esittää vaakatason prosessit ja pystysuunnassa olevat 
resurssit eli yritykset, toimittajat ja asiakkaat. 
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Kuvio 17. Laatujohtamisessa lähtökohtana on palvelun tai tuotteen taustalla oleva prosessi. 
 
5.2 Laatukulttuuri 
 
Moniulotteisena toiminnan kehittämisprosessina laatujohtaminen kietoutuu yrityksen 
organisaatiokulttuuriin. [17 s. 13] Laatujohtamisen soveltaminen vaikuttaa yrityksen 
organisaatiokulttuuriin monipuolisesti. Laadun merkitys yrityksen menestymisessä pa-
kottaa kaikkien organisaatiossa työskentelevien osallistumaan laadukkaiden tuotteiden 
tekemisessä. Laadusta tulee yksi yrityksen toimintatapa ja osa sen sisäistä kulttuuria. 
Organisaatiokulttuurin tehtävä on tukea yrityksen toimintaa menestymisen, työn te-
hokkuuden ja jopa työn mielekkyyden kulmasta. Yhdistämällä hyvä laatukulttuuri laatu-
järjestelmään [1 s. 14] saadaan toimiva laatukokonaisuus: laatujärjestelmä luo pää-
määrät ja keinot, laatukulttuuri antaa toimivan inhimillisen toimintamallin.  
 
5.3 Laatujärjestelmä 
 
Laatujärjestelmässä kuvataan organisaatiossa yleisesti noudatettavat pelisäännöt ja 
parhaat menettelytavat sekä miten mahdollisissa ongelmatilanteissa toimitaan. Sana 
toimintajärjestelmä on kuvaavampi sana kuvaamaan laatujärjestelmän tarkoitusta, 
mutta sana laatujärjestelmä on vakiintunut käytössä. Laatujärjestelmän tavoitteena on 
varmistaa, että tuotannossa toimitaan hyväksi havaitulla tavalla.  
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Laatujärjestelmä on ensisijaisesti yrityksen sisäisen johtamisen väline. Jotta laatujärjes-
telmästä tulisi toimiva, sen kehittämisessä on otettava huomioon yrityksen omat ja 
asiakkaiden tarpeet. Laatujärjestelmän keskeiset periaatteet ovat seuraavat[1 s. 15]:  
1. Yrityksellä on johdon määrittelemät arvot ja niistä johdettu laatupoli-
tiikka. 
2. Laatujärjestelmän kehittäminen on koko organisaation vastuulla. 
3. Laatutyö on organisoitava. 
4. Laatujärjestelmän kehittämistyö on osa laadun parantamista. 
 
Laatujärjestelmät, kuten ISO 9001-standardit, ovat malleja laatujärjestelmien doku-
mentoinnille. Niissä järjestelmille asetetaan joukko minimivaatimuksia jotka laatujärjes-
telmässä tulee vähintään olla. Laatujärjestelmästandardit eivät määrittele valmiita rat-
kaisuja, vaan yrityksessä on ratkaistava tarkoituksenmukaisin tapa dokumentoida yri-
tyksen toimintatapa. Vaikka toimintatapa dokumentoidaan kirjallisesti laatujärjestelmän 
standardin mukaisesti, ei se automaattisesti paranna yrityksen tuottamaa laatua, mutta 
se antaa keinon tarkastella ja kehittää yrityksen toimintaa systemaattisesti.  
 
Laatujärjestelmän tehtävä on olla yrityksen sisäinen yhdistävä tekijä johdon työnteki-
jöiden ja työmenetelmien välillä. Toimiva laatujärjestelmä kattaa yrityksen kaikki toi-
minnot ja pystyy tuottamaan tietoa, jota tarvitaan laadun kehittämisessä. Laatujärjes-
telmä yhdistää kolme laadun keskeistä osaa: yrityksen johdon, työntekijät ja työmene-
telmät. Järjestelmä pakottaa yrityksen käymään läpi toimintatapansa, dokumentoimaan 
sen ja ottamaan kantaa toimintatapojen tehokkuuteen ja laatuun.  
 
 
Kuvio 18. Laatujärjestelmä yhdistää kolme laadun keskeistä osaa. [1 s.18] 
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5.4 Laatupalkinnot 
 
Laatupalkinnot ovat eräs tapa sitouttaa yrityksen työntekijöitä laadukkaaseen rakenta-
miseen, rakennusliikkeen johtamisen kannalta voidaan sanoa niiden olevan laadun ke-
hittämisen työväline. Laatupalkinnot perustuvat liiketoiminnan systeemiajatteluun, jos-
sa yritys nähdään toimintoina ja vuorovaikutussuhteina niiden välillä. Toiminnat ajatel-
laan systemaattisina prosesseina, joille asetetaan kriteerit, joiden perusteella toiminnan 
laatua voidaan arvioida ja kehittää.  
Laatupalkinnot tarjoavat viitekehyksen erilaisten toimintojen ja myös koko orga-
nisaation laadukkuuden arvioimiselle ja kehittämiselle. Arvioinnit voidaan tehdä 
joko itsearviointeina, eri yksiköiden välisenä ristiinarviointeina tai ulkopuolisten 
asiantuntijoiden toimesta. Arvioinnin tavoitteina onkin: 
- muodostaa käsitys kehittämisen lähtökohdista 
- tunnistaa kehittämisen kohteet 
- luoda perusta tulevaisuudessa tapahtuvalle yrityslähtöiselle lähestymistavalle 
- vertailla aikaisempien arviointien tuloksia jatkokehityksen perustaksi 
- perehdyttää organisaatio oppimisprosessiin ja oman työskentelyn kriittiseen ar-
viointiin. [1 s. 21] 
 
Organisaatio voi siis laatupalkintoajattelulla selvittää oman kehitystasonsa ja kehitys-
vauhdin sekä tunnistaa huonosti hoidettuja alueita. Hyvin hoidettu laatupalkinto antaa 
rakennusyrityksen johdolle systemaattisesti pistettyjä tuloksia ja mahdollistaa vertailun 
eri organisaation osien vertailuun.  
 
 
Kuvio 19. Laatupalkintojärjestelmä perustuu prosessien ja tulosten vertailulle ja tuottaa tietoa 
johdolle kehittämistarpeista. [18 s. 8] 
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Toimiakseen oikein ja kehittyäkseen urakoitsija tarvitsee hyvää laatukulttuuria, laatu-
järjestelmää (vaikkapa ISO 9000) ja sekä laatupalkintoja laadun kehittämisen työväli-
neinä. Laatujärjestelmä antaa standardoidun laadunvarmistusmallin ja johtaa oikein 
käytettynä laadukkaiden prosessien toistuvaan toteuttamiseen, laatukulttuuri takaa 
laadun tekemisen käytännössä ja laatujärjestelmän toteutuksen. Laatupalkintomalli on 
kehittämisen väline. Laatupalkintomalli varmistaa, että tehdään oikeita asioita, ei vain 
asiat oikein. [1 s. 23] 
5.5 Laadunvarmistuksen osat 
 
Rakennustyön käynnistyttyä tilaajalla tai hänen valtuuttamallaan rakennuttajalla alkaa 
rakennustyön valvonta. Yksi osa valvontaa on rakennustyön laadunvalvonta. Kaikki 
työmaan valvonta perustuu vain urakkasopimukseen. Jos sopimuksessa ei ole mitään 
valvonnasta sanottu, ei valvontaa voi tehdä. Välineinään valvojalla on vain tehty sopi-
mus liitteineen. Siksi sopimusvaihe on laadunvalvonnan tärkeä vaihe. 
 
Suunnitelmissa rakennuttajan laatuvaatimukset esitetään usein viittauksina ra-
kennusalan yleisiin laatuvaatimuksiin, normeihin tai ne on esitetty kohdekohtaisi-
na vaatimuksina. Usein vaatimukset on esitetty viittauksina yleisiin asiakirjoihin, 
joita ovat mm: 
- rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL 2000-sarja) 
- tuotestandardit ja tuotteiden ominaisuuksia koskevat ohjeet 
- työ- ja asennustapoja käsittelevät standardit ja ohjeet 
- suunnitteluohjeet, jotka sisältävät myös rakennustarvikkeiden laatuvaatimuk-
sia tai työohjeita 
- ministeriöiden ohjeet ja keskusvirastojen oman hallinnonalan rakentamista 
koskevat määräykset, ehdot ja ohjeet 
- kaupalliset julkaisut, jotka sisältävät tuotteen määrityksen tai tietoa sen 
asentamisesta 
… 
Ongelmia syntyy, jos normiviittauksista puuttuu laatutasomääritys. Mikäli suunni-
telma-asiakirjoissa ei ole esitetty jotain suoritusta koskevaa vaatimusta, niin ra-
kennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 98) edellyttää työn tekemistä raken-
nuksen tai sen tilan muuta laatutasoa ja laatua vastaavana. 
... 
Rakennusurakassa laatu määritellään usein sovittavaksi ja tarkastettavaksi malli-
työn avulla. 
… 
Erityisesti suunnittelijan ja valvojan valtuudet mallitöiden hyväksymiseen on aina 
kirjallisesti sovittava. 
(Sopimusvaiheessa) Kun laatuvaatimus on tunnistettu, on määrättävä minkä 
muotoisena kriteeri on riittävän selkeä ohjaamaan toimintaa työmaalla. Lisäksi on 
suunniteltava keinot, joilla varmistetaan halutun laatuominaisuuden toteutumi-
nen. Myös epämääräisesti esitetyt laatuominaisuudet on kyettävä muokkaamaan 
laatuvaatimuksiksi. Erityinen huomio on kiinnitettävä niihin rakennusosiin ja teh-
täviin, joissa yleisimmin esiintyy laatuvirheitä. [1 s. 37-38) 
 
32 
 
 
 
Kuvio 20. Työmaan laadunhallinnan osatekijät 
 
Kuvassa 20 kuvataan laadun varmistuksen ja valvonnan eri puolet. Vaikka tilaaja-
rakennuttaja valvoo urakoitsijan laadun valvontaa sopimuksen määräämässä laajuu-
dessa, hän joutuu itsekin toimimaan laadukkaasti omien tehtäviensä hoidossa. Muuten 
laadun kokonaisuus ei toimi ja saavutettava kokonaislaatu kärsii joko aikataulun tai 
rakentamisen laadun osalta.  
5.5.1 Rakennuttajan oman toiminnan laadunvarmistus 
 
Merkittävissä hankkeissa rakennuttajan kannattaa laatia hankekohtainen rakennuttajan 
laatusuunnitelma ja siihen liittyvä laadunvalvontasuunnitelma. Laatusuunnitelma on 
tarkoitettu lähinnä tukemaan rakennuttajan omaa toimintaa. Rakennuttajan laatusuun-
nitelmana kannattaa jatkaa hankkeen alussa laaditun projektisuunnitelman pohjalta. 
Rakentamisvaiheen aikana rakennuttajan toiminnassa korostuu kaksi asiaa: myötävai-
kutusvelvollisuus ja työmaavalvonta. 
 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 98 8§ mukaan rakennuttajan velvollisuus 
on myötävaikuttaa rakennustyön toteuttamisessa: 
- viranomaislupien hankkiminen 
- viranomaismaksujen maksaminen 
- suunnitelma-aikataulujen laatiminen yhdessä urakoitsijan kanssa 
- suunnitelma-asiakirjojen toimittaminen ajoissa urakoitsijalle tarkastet-
tuna  
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- rakennuttajan hankittavaksi sovittujen tarvikkeiden toimittaminen 
urakoitsijalle 
- ulkopuolisten töiden urakoitsijalle aiheuttamien häiriöiden estäminen 
 
Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että suunnitelma-asiakirjat ovat sisällöllisesti risti-
riidattomat. Hänen tulee tarkistaa kaikki suunnitelmat toinen toistaan vasten, ettei ole 
keskinäisiä ristiriitaisuuksia ja että suunnitelmat niveltyvät toinen toisiinsa riidattomasti. 
Työmaavalvonta on rakentamisvaiheessa rakennuttajan tärkein laadunvarmistustoimi 
(YSE 98 59-62§). Usein rakennuttaja palkkaa työmaalle oman edustajansa työmaaval-
vojan. Hänen lisäkseen työmaata valvovat rakennusvalvontaviranomaiset ja suunnitteli-
jat. Erikoiskohteissa rakennuttajan kannattaa palkata kutakin erikoistyötä valvomaan 
kyseisen alan erikoisvalvojat. Työmaavalvonnan tärkein tavoite on urakoitsijan työsuo-
rituksen vertaaminen sopimukseen ja poikkeamista raportoiminen.  
 
Toissijaisesti työmaavalvonta pyrkii ennakolta estämään virheitä antamalla täydentäviä 
ohjeita työmaan johdolle. Valvonnan onnistumiseksi työmaan eri osapuolten yhteistoi-
minnan on onnistuttava hyvin. Valvojalla ja rakennuttajalla on tässä tärkeä rooli, koska 
he toimivat eri osapuolten yhteyshenkilönä rakennushankkeessa. Jotta valvontatyö olisi 
tehokasta, on sekin syytä suunnitella. Suunnitelmassa tulee keskittyä seuraaviin yksi-
tyiskohtiin: 
- valvonnan organisointi, suunnittelijoiden ja viranomaisten valvonta 
- valvonnan tehtävät, tehtäväkuvaukset, toimenpiteet 
- kokoukset ja katselmukset, järjestelyt, osallistujat 
- dokumentointi, vaadittavat dokumentit, vastuuhenkilöt 
- vastaanoton ja käyttöönoton valvonta, toimet, henkilöt, tehtävät 
- takuuajan valvonta, toimet, henkilöt, tehtävät 
- arkistointi. 
 
Kuvassa 21 esitellään kriittisen työvaiheen yksityiskohtainen valvontasuunnitelma. 
Työmaan valvontasuunnitelma voi olla hyvinkin pieniin asioihin keskittyvä asiapaperi. 
On tilaajan tehtävä vaatia kriittisen vaiheiden toteuttamiseen hyvät valvontasuunnitel-
mat, myös rakennuttajan laadunvalvonta voi ongelmien ilmetessä ja kriittisissä kohdis-
sa toimia hyvin yksityiskohtaisesti.  
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Kuvio 21. Työmaan valvontasuunnitelma  
 
5.5.2 Rakennuttajan urakoitsijalta vaatima laadunvarmistus 
 
Urakoitsijan laadun varmistus on jaettavissa kahteen osaan: koko työmaata koskevat 
laadunvarmistustoimet ja yksittäistä tehtävää koskevat laadunvarmistustoimet. Raken-
nusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 98 10§) edellyttävät, että urakoitsija pystyy esit-
tämään kirjallisen laadunvarmistussuunnitelman ja lisäksi urakoitsijan täytyy varmistaa 
laadukkaan rakennuksen tuotanto.  
 
Kriittisissä ja aiemmin ongelmia aiheuttaneissa rakennusosissa tilaaja voi velvoittaa 
urakoitsijalta normaalia tarkempaa laatusuunnitelmaa ennen työn alkamista. Laatu-
suunnitelma voi tarkentua aina työnsuunnittelun tasolle ja jos rakennuttaja pääsee 
työvaiheen aloituspalavereihin eli laatupiireihin mukaan toteamaan laatuvaatimusten 
kommunikoimisen aina työntekijöille saakka, on mahdollista välttää monia rakennusvir-
heitä. 
 
Myös valvonnan ja mittausten vaatiminen tärkeimpien työvaiheiden kohdalta antaa 
mahdollisuuden todeta laatupuutteet jo työn aikana. Joissain tilanteissa ensimmäisen 
työkohteen tarkastuksessa rakennuttajalla on myös mahdollista tehdä mittauksia ja 
todeta laadun taso. 
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Kuvio 22. Laatupiiri eli työvaiheen aloituspalaveri aloittaa työvaiheen työntekijöiden kannalta. 
 
Eräs tärkeä laatuun vaikuttava kokous on laatupiiri. Kuvasta 22 näkee, että vaikka se 
on kokonaisuuden kannalta vain yksi pieni seikka, työntekijöille se on ensimmäinen 
kontakti uuteen työvaiheeseen. Työvaiheen aloituspalaverissa eli laatupiirissä käsitel-
lään työsuoritukseen ja laatuun liittyviä asioita, sen vetää työnjohto, ja työntekijät osal-
listuvat. Monet työvirheet olisi mahdollista välttää, jos työmenetelmä käytäisiin läpi 
yhdessä ennen työn alkamista. Kun ensimmäinen osakohde on saatu valmiiksi, järjes-
tetään tarkastus, jossa rakennuttajalla on mahdollisuus puuttua laatupoikkeamiin. Jos 
työvaihe viivästyy sovitusta (kuten kuvassa 22), on mahdollista järjestää korjaava laa-
tupiiri. Rakennuttaja voi sopia oikeudesta olla läsnä näissä palavereissa, siten raken-
nuttaja voi varmistaa, että kaikki työntekijät todella tuntevat oikeat työtavat. 
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 98 määrää urakoitsijan 
- tekemään itselleluovutuksen eli omatarkastuksen ennen kuin kohdetta 
tarjotaan tilaajalle lopputarkastukseen 
- raportoimaan rakennuttajalle vakavista laatuvirheistä ja korjaustoi-
menpiteistä 
- tarkastamaan rakennustarvikkeet ennen kiinnitystä ja epäkelvot tar-
vikkeet on poistettava välittömästi työmaalta 
- tarkastamaan laiteet ja järjestelmät käyttökokein. 
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot antaa rakennuttajalle monipuoliset keinot to-
teuttaa valvontaa ja varmistua laadusta jo rakennustyön kuluessa. 
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Kuvio 23. Isossa kohteessa YSE 98-ehtojen mukainen itselle luovutus on merkittävä viikkoja 
kestävä työvaihe. 
 
Usein kiire lisääntyy loppua kohti. Kuitenkin isossa kohteessa YSE 98-ehtojen mukainen 
itselle luovutus on merkittävä viikkoja kestävä työvaihe, jossa tarvitaan monen alan 
osaajia. Kuvassa 23 esimerkkinä on asuin rakennuksen lopputarkastusaikataulu joka 
kestää 5 viikkoa. Ellei työmaata ole johdettu aikataulussa, tämä laadun kannalta tärkeä 
työvaihe ohitetaan liian nopeasti ja laatu kärsii. 
5.6 Rakennuttajan ja urakoitsijan yhteistoiminta rakennustyömaalla 
 
Rakennuttaja ja urakoitsija joutuvat yhdessä jatkuvasti ratkomaan työmaan ongelmia. 
On tärkeää, että yhteistyö sujuu ongelmitta. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
määrittelevät lisäksi muutaman yhteistyö- ja päätösmuodon joiden avulla osapuolten 
välinen yhteistyö dokumentoidaan. 
5.6.1 Katselmukset 
 
Urakkasuoritukseen liittyviä katselmuksia pidetään tarvittaessa kumman hyvänsä osa-
puolen sitä pyytäessä. Katselmus on hyvä ja nopea tapa saada jokin rakennussuorituk-
seen liittyvä olosuhde tai seikka pätevästi todistetuksi. Tyypillisiä syitä katselmuksen 
pitämiseen ovat  
- maaperän tai kallion poikkeamat suunnitelmissa esitetyistä 
- osapuolten eriävä mielipide laatukysymyksistä 
- erilaiset käsitykset aliurakan aloitusedellytyksistä 
- poikkeamat aikataulusta 
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- työmaan järjestystä tai työmaapalveluja koskevien seikkojen toteami-
nen 
- peittyvien työvaiheiden laatu, esim. salaojat, raudoitus, louhinta  
- työturvallisuuskysymykset. 
Katselmukset pidetään sopijaosapuolien kesken, pääurakassa rakennuttaja ja urakoitsi-
ja, aliurakassa pääurakoitsija ja aliurakoitsija. Molemmilla osapuolilla voi olla halutes-
saan asiantuntijat mukana. Ennakolta sovittu tai ilmoitettu katselmus voidaan pitää 
urakoitsijan poissaolosta huolimatta (YSE 98 76§). Tällöin kannattaa pyytää mukaan 
ulkopuolinen asiantuntija todistettavuuden varmistamiseksi. 
 
Katselmuksessa puheenjohtajana toimii rakennuttaja tai jäävitön henkilö, jos niin sovi-
taan. YSE 98 mukaan katselmuksesta tehdään pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet 
allekirjoittavat. Pöytäkirjaan on mahdollista kirjata eriävä mielipide. 
5.6.2 Työmaakokoukset 
 
Työmaakokoukset on tärkein osapuolten välinen yhteistoimintamuoto. Kokouksissa 
- ratkaistaan työmaalla eteen tulevat ongelmat 
- luodaan ja vertaillaan vaihtoehtoisia toimintatapoja, menetelmiä ja 
ratkaisuja parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi 
- ratkaistaan rakennustyössä eteen tulevat erimielisyydet. 
 
Työmaakokouksissa tulee varmistaa, että paikalla olevilla on valtuudet tehdä kyseisiä 
päätöksiä. Itse urakkasopimusta ei voida työmaakokouksessa muuttaa, ellei osanottajil-
la ole nimenkirjoitusoikeutta. Silloinkin tulee ottaa huomioon myös takaajien etu ja 
tarvittaessa on pyydettävä heidän kirjallinen hyväksyntänsä kokouksessa päätettäville 
asioille.  
 
Työmaakokousten pitopaikka ja –aika sovitaan joko urakkasopimuksessa tai viimeis-
tään ensimmäisessä kokouksessa. Normaalisti kokouksia pidetään kerran pari kuukau-
dessa. Työmaakokouksen puheenjohtajana toimii tilaaja tai hänen edustajanaan ra-
kennuttaja. Kokouksista tehdään aina pöytäkirja.  
38 
 
 
 
5.6.3 Tarkastukset 
 
Työmaalla pidettävät tarkastukset voidaan jakaa kahteen ryhmään: viranomaistarkas-
tukset ja sopijaosapuolten väliset tarkastukset. Viranomainen valvoo rakennustyön 
säädösten mukaisuutta. Viranomaistarkastuksia ovat mm. 
- kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden tarkastukset 
- väestönsuojatarkastus 
- palotarkastus 
- ilmanvaihtolaitteiden tarkastus. 
 
Sopijapuolten väliset tarkastukset liittyvät urakoitsijan urakkasuorituksen sopimuksen-
mukaisuuden varmistamiseen. Tarkastuksia voidaan pitää työvaiheen valmistumisen ja 
vastaanottoon liittyen. Tarkastuksista tehdään pöytäkirja, jonka allekirjoittavat molem-
mat osapuolet. 
6 Rakennuttaja-asiantuntijan haastattelu 
 
Opinnäytetyön tekijä haastatteli tätä opinnäytetyötä varten SOK:n kokenutta rakennut-
tajakonsultti-asiantuntijaa Erkki Kerästä [19]. Hän on toiminut alalla pitkään ja raken-
nuttanut monipuolisesti erilaisia uusia liiketiloja sekä vanhojen liiketilojen saneerauksia. 
 
Keränen korostaa etukäteistyön vaikutusta rakennuttamisen onnistumiselle. Rakennut-
tajan tulee etukäteen tietää tarkoin, millaista rakennusta halutaan. Rakennuttajan vas-
tuulla on toteuttaa rakennus, siksi hänen tulee osallistua hankesuunnitteluun ja jopa 
tarveselvitykseen. Tilaaja antaa rakennuttajakonsultille suuren vastuun ja valtaa: mitä 
tarkemmin hän tuntee käyttäjän ja tilaajan tarpeet, sitä paremmin hän voi onnistua 
rakennuttamisessa. 
 
Keränen korostaa laadun monia merkityksiä. Hänen mielestään laatu tulee määritellä 
rakennushankkeissa monipuolisesti. Laajempi laatumääritelmä tarkoittaa myös tilaajan 
arvojen mukaisuutta, rakenteiden todellisen käyttöiän vastaavuutta tilaajan toiveisiin ja 
toiminnallisuutta kuluttaja-asiakkaan kuvakulmasta. Laadun tulee olla kuvailtavissa ja 
ymmärrettävä monille sidosryhmille: käyttäjille, omistajille, viranomaisille.
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6.1 Elinkaariajattelu 
 
Rakennuttajan tulee Keräsen mukaan katsoa kauemmas kuin tilaaja tai käyttäjä. Hänen 
tulee nähdä tilaajan arvot laajemmassa yhteydessä ja toimia sen mukaisesti. Elinkaa-
riajattelu on Keräsen puheessa usein esiintyvä sana. Eikä vain yksi elinkaari vaan kiin-
teistön elinkaari, rakennuksen elinkaari ja rakennusosan elinkaari. Rakennuttajan tulee 
ottaa huomioon rakennustyön aikana rakennuspaikan elinkaari, kiinteistön käyttö ja 
ekologisuus rakentamisen aikana, käytön aikana, rakennusta korjattaessa ja lopulta 
kun rakennettava rakennus puretaan ja kiinteistölle rakennetaan jotain muuta. Raken-
tamisessa tehdään kauas vaikuttavia päätöksiä, rakennuttajakonsultin tulee ottaa ne 
huomioon siinä laajuudessa kuin tilaajan arvot määrittävät. 
 
Elinkaariajattelu on monipuolinen väline Keräsen ajattelussa. Jokaisella rakennusosalla, 
vaikkapa lattialla, on ihanteellinen elinkaari. Ei ole syytä rakentaa sata vuotta kestävää 
lattiaa ravintolakiinteistöön, jos kaikki sisustuselementit kuitenkin vaihdetaan muuta-
man vuoden välein. Toisaalta elinkaari kestää joissain rakennusosissa kauankin. On 
edullisempaa tehdä kerralla oikein ja kestävää, kuin korjata rakenteita kesken elinkaa-
ren. Materiaalivalinnoilla ja työtapoja ohjaamalla voidaan vaikuttaa rakennusosien elin-
kaariin ja tietenkin se vaikuttaa myös kustannuksiin. Elinkaarimallilla hallitaan kokonai-
suuksia tilaajan arvojen mukaisesti. 
6.2 Rakennuttajan tulee tietää, mitä haluaa 
 
Toinen Keräsen puheessa korostuva teesi on: ”Rakennuttajan tulee tietää, mitä halu-
aa.” Koska rakennuttaja on keskeinen toimija tilaajan, käyttäjän ja rakennusliikkeiden 
välillä, on keskeistä, että hän on ottanut tarkasti selkoa käyttäjän tarpeista, on saanut 
tarpeen vangituksi suunnitelmiin ja hyvät sopimukset pakottavat rakennusliikkeen te-
kemään tarkoin suunnitelmien mukaan. Kun rakennustyö sitten alkaa, rakennuttajan 
valvojan tukena on selkeä sopimus. On helppoa puuttua laatupoikkeamiin, jos vaati-
mukset on selkeästi määritelty. Siksi on tärkeää, että rakennuttaja tietää, mitä haluaa. 
 
Keräsen mukaan tarveselvitysvaihe on tärkeä rakennuttajakonsultille. Silloin tulee sel-
vittää käyttäjän arvot. Ne luovat perustan tavoitteille ja hankesuunnittelun onnistumi-
selle. SOK:n keskeinen arvo rakennuttamisen kannalta on pyrkimys toiminnalliseen 
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ekologisuuteen: kierrätettävyyteen ja energiatehokkuuteen. Nämä pyrkimykset nimittä-
vät kaikkea SOK:n toimintaa. Rakennushankkeen onnistuminen vaatii pohjimmiltaan 
käyttäjän arvojen tyydyttämistä.  
6.3 Tarveselvitysvaihe rakennuttajan kuvakulmasta 
 
Tarveselvitysvaiheessa rakennuttajakonsultin tulee selvittää suunnittelutavoitteet, joi-
hin tilaaja ja käyttäjä pyrkivät. Tavoitteisiin kuuluu toiminnallinen laatu, asiakaslähtöi-
syys, saavutettavuus ja suunnattavuus. Kaikkia myymälätiloja ei kannata rakentaa sa-
malla tavalla, suunnitelmissa tulee ottaa huomioon kunkin käyttäjän tarpeet. Kukin 
tavaratalon osasto asettaa omat tavoitteensa, Prisma-keskuksissa on aina myös ravin-
toloita ja muiden yrittäjien liiketiloja. Niidenkin tarpeet ja toiveet otetaan huomioon.  
Valmiin Prisma-keskuksen kokonaisuus koostuu tärkeimpänä asiana asiakkaan koke-
muksesta tilojen toiminnasta. Kun shoppailun lomassa haluaa istahtaa kahville, kahvi-
lan tulisi olla juuri sillä kohdalla ja kaikki muutkin toiminnat tulee ajatella tällä tavoin 
kuluttaja-asiakkaan kuvakulmasta. Tarveselvitysvaiheessa kaikkia Prisma-keskuksen 
yrittäjiä ei vielä tunneta. Eräs tärkeä tavoite on suunnattavuus: tilat voidaan muuttaa 
myöhemmin löytyvän yrittäjän tarpeiden mukaisiksi.  
6.4 Hanke- ja rakennussuunnitteluvaihe rakennuttajan kuvakulmasta 
 
Hankesuunnittelun aikana usein jo päätetylle kiinteistölle luodaan toiminnallinen suun-
nitelma. Kaavoittaja on asettanut ehtoja ja määräyksiä rakentamista rajoittamaan. Toi-
saalta käyttäjä on määritellyt monia toiminnallisia tavoitteita ja toiveita tulevalle Pris-
ma-keskukselle. Rakennuttajakonsultin tehtävä on sovittaa nämä yhteen käyttäen apu-
naan eri alojen suunnittelijoita. Joudutaan neuvottelemaan kaavoittajan kanssa, suun-
nittelijat vetävät omiin suuntiinsa, käyttäjät vaativat omista kuvakulmistaan tarpeellisia 
asioita, ja tilaajallakin on omat tavoitteensa. Tässä ristikkäisten tavoitteiden ja toivei-
den ja rakennusmääräysten maastossa joutuu rakennuttajakonsultti tuottamaan pää-
töksiä, jotka ovat kaikille tyydyttäviä, jotta hanketta voidaan viedä rakennussuunnitte-
luvaiheeseen.   
 
Rakennussuunnitteluvaiheessa tulevalla Prisma-keskukselle luodaan rakennussuunni-
telmat. Niihin kuuluu kunkin asiantuntijasuunnittelijan osasuunnitelmat, jotka muodos-
tavat toimivan kokonaisuuden. Suunnitelman täytyy lisäksi olla kuluttaja-asiakkaan 
kannalta toimiva ja houkutteleva. Jotta kaikki ulkoseinät olisivat juuri oikeissa kohdissa, 
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joudutaan myymälät suunnittelemaan ensin sisältä. Tarkat myymälöiden pohjapiirrok-
set tuotetaan erikoistuneilla myymäläsuunnittelijoilla. Tässä vaiheessa otetaan jo kan-
taa erillishankintoihin: hyllyjärjestelmiin, kylmä- ja muihin laitteisiin sekä kalustoon.   
 
Rakentamisen suunnitteluvaihe on Keräsen mukaan vaihe, jolloin rakennussuunnitelmi-
en pohjalta luodaan rakennuttamisen työvälineet rakentamisen onnistumiseksi. Raken-
nussuunnitelmissa on jo saatu monen osapuolen yhteinen näkemys siitä, mitä tulisi 
rakentaa, minne tulisi päästä. Rakentamisen suunnitteluvaiheessa suunnitellaan reitti, 
miten sinne mennään. Tässä vaiheessa valmistellaan tarjouspyyntöjä ja selvitellään 
mitä aiemmin on samanlaisissa hankkeissa epäonnistunut, jotta nämä karikot voidaan 
välttää tällä kerralla. Kun kriittiset kohdat on löydetty, etsitään ratkaisut niiden onnis-
tumiseksi tässä hankkeessa. Tämä on työvaihekokonaisuus, joka usein sivuutetaan 
kirjallisuudessa nopeasti. Kuitenkin tämä on tärkeä vaihe hankkeen onnistumisen kan-
nalta. 
 
Rakentamisen suunnitteluvaiheessa valitaan urakkamuoto. Usein SOK:n tarpeisiin sopii 
parhaiten jaettu urakka -muoto. Kun suunnitelmat ovat valmiit ja projektilla normaali 
aikataulu, Prisma-keskusten tapauksessa alistettu osaurakointi tuottaa edullisimman 
lopputuloksen. Urakkatapa antaa rakennuttajalle hyvät mahdollisuudet ohjata työmaa-
ta, koska kaikkiin keskeisiin urakoitsijoihin on sopimussuhde. Myös taloudellisesti on 
viisaampaa kilpailuttaa itse, kuin antaa pääurakoitsijan kerätä katteensa samojen ura-
koitsijoiden kilpailuttamisesta.  
 
Tärkeää on myös huolellinen valmistelu urakkarajaliitteessä sekä muissa urakka-
asiakirjoissa. Usein muutoksia joudutaan kuitenkin tekemään rakennustyön jo alettua. 
Tätä varten tulee urakkapyynnössä vaatia kattavat yksikköhintaluettelot muutos- ja 
lisätöiden varalle. 
 
6.5 Rakentamisvaihe rakennuttajan kuvakulmasta   
 
Sopimusten pohjalta alkaa rakentamisen valvonta. Tähän rakennuttaja voi palkata eril-
lisen rakennustyönvalvojan. Kriittiset kohdat ovat erityishuomion kohteena ja niihin 
tehdään erilliset valvontasuunnitelmat. Valitun urakoitsijan työt etenevät ja laatu- tai 
aikataulupoikkeamien kohdalla järjestetään katselmus tai työmaakokous. Valmiit ra-
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kennusosat tarkastetaan ja hyväksytään sopimuksen mukaisesti. Suurten kokonaisuuk-
sien kohdalla tehdään työmallit osakohteessa ja ne mitataan ja tarkastetaan ennen 
työn jatkamista, kuten sopimuksessa on sovittu. 
 
Useilla rakennusliikkeillä on ISO 9000 -sertifioidut laatujärjestelmät. Rakentamisvai-
heessa käy viimeistään selville, onko niille perustetta: toimiiko yritys virallisen toimin-
tamallinsa mukaisesti. Keränen mainitsee suuret ruotsalaiset rakennusliikkeet, joiden 
toiminta virallisesti etenee dokumentoidun laatujärjestelmän perusteella, mutta suoma-
laiset yksiköt toimivat laatujärjestelmistään piittaamatta. Tällaisissa tapauksissa tulee 
rakennuttajan laadunvalvonnan terästyä valvomaan pilkun tarkasti, dokumentoida ja 
tarkastaa kriittiset työvaiheet yksityiskohtaisesti. 
 
Koska SOK:n valitsemana rakennuttamistapana on suurten market-keskusten kohdalla 
jaettu urakka, rakennuttajan tulee valvoa myös erillishankinnat. Ne muodostavat tule-
van Prisma-keskuksen toiminnan keskeisen osan. Hyllyjen ja kaluston asentaminen 
oikein ja oikeisiin paikkoihin on tärkeää, samoin kylmälaitteiden sijoitus ja toiminta, 
asetetaanhan niihin säilytykseen arvotavaraa, joka pilaantuu toimintahäiriön sattuessa. 
 
Käyttöönoton lähestyessä rakennuksen tulevat käyttäjät tulevat työmaalle yhä useam-
min koulutukseen ja erilaisiin opastuksiin. Nykyaikainen kauppakeskus on monimutkais-
ten järjestelmien summa. Keräsen mukaan käyttäjien kouluttaminen ja opastus sekä 
erilaisten suunnitelmien tekeminen kuuluu rakennusliikkeelle. Siellä on paras osaami-
nen näiden suunnitelmien ja koulutuksen järjestämiseksi. Tällaisia suunnitelmia ovat 
viranomaisten vaatimat pelastussuunnitelma hätätilanteiden varalta ja ilmanvaihdon 
käyttösuunnitelma energiankulutuksen minimoimiseksi, yms. suunnitelmat. Käyttäjät 
tulee kouluttaa rakennuksen monien järjestelmien käyttöön. Näitä ovat lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmät, kylmäjärjestelmät, kiinteistön ja laitteiden huolto- ja hoito-ohjeet 
yms. Osa tarvittavista suunnitelmista vaatii viranomainen, osa kannattaa tehdä juuri 
nyt, koska myöhemmin se olisi vaikeampaa tietotaidon hajaantuessa uusiin kohteisiin. 
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7 Tulokset 
 
Rakennuttajalla on monipuoliset mahdollisuudet laadun varmistamiseen. Keskeisimmät 
ohjaustavat jakautuvat kolmeen ryhmään:  
1. urakkamuodon valinta 
2. sopimustekniset asiat 
3. valvonta rakennustyön aikana. 
7.1 Urakkatavan valinta laadun takaamisen välineenä 
 
Tilaajan mahdollisuudet vaikuttaa rakennustyön laatuun alkavat rakennuttajakonsultin 
valinnasta. Tilaajan ja rakennuttajan yhdessä valitessa sopivaa rakennuttamistapaa on 
käytössä Rakennuttamisen valintatalo -malli. Mallin avulla on mahdollista löytää monis-
ta ristiriitaisista tavoitteista tärkeimmät ja niitä vastaavat parhaat urakoimismuodot. 
7.2 Sopimustekniikka laadun takaamisen välineenä 
 
Kun paras rakennuttamistapa on valittu, päästään rakentamisen valmisteluvaiheeseen. 
Urakoijat kilpailutetaan valitun urakointimuodon mukaisesti ja valitaan edullisimmat. 
Aina halvin ei ole paras valinta. Tilaaja-rakennuttajan mahdollisuudet vaikuttaa kaikkiin 
rakennustyön osa-alueisiin ovat korostetusti läsnä juuri tässä vaiheessa. Mitä hyvänsä 
tässä vaiheessa sovitaan, loppuprojektin ajan joudutaan elämään sen ehdoilla. Voidaan 
jopa ajatella, että allekirjoitustilaisuudessa vaihtuu neuvotteluvoiman painopiste tilaa-
jalta rakennusliikkeelle. Siksi on tärkeää tehdä sopimuksesta selkeä ja ristiriidaton. Kun 
lisäksi määritellään kaikki kriittiset rakennusosat tarkasti teknisin määrittein, on sopi-
musteknisin keinoin varmistettu laadun synty. 
7.3 Valvonta rakennustyön aikana laadun takaamisen välineenä 
 
Sopimuksesta riippuen tilaajalla ja hänen edustajallaan, rakennuttajalla, on hyvät mah-
dollisuudet valvoa rakennustyötä. YSE 98 -sopimusehdot antavat rakennuttajalle mah-
dollisuudet vaatia rakennustyön laadun varmistusta, eli laatusuunnitelmaa. YSE 98 
määrittelee laajat valtuudet rakennuttajan suorittamaan valvontaan, usein kannattaa-
kin kiinnittää rakennustyömaalle tilaajan etua valvova rakennustyönvalvoja. Jos raken-
nuttajan valvojan tukena on sopimukseen kirjatut laatuun liittyvät mitattavat ominai-
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suudet, hänen työnsä voi tukeutua sopimuksen toteuttamisen valvontaan vaihe vai-
heelta. On helpompaa valvoa selkeästi määriteltyjen rajojen saavuttamista kuin yleis-
ten laatumääreiden soveltamista. Sopimukseen kannattaa myös kirjata valvojan oikeus 
osallistua työvaiheiden aloituspalavereihin eli laatupiireihin. Näin voi varmistaa, että 
työntekijät saavat oikeat työohjeet ja kaikki tietävät, mitä rakennuttaja vaatii rakennus-
työltä. 
8 Johtopäätelmät 
 
Rakennuttaja-tilaaja menettää aloitteen urakkasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa. 
Urakkasopimukseen asti rakennusliikkeet ovat nöyrästi seisseet ovella ja tehneet toinen 
toistaan miellyttävämpiä ehdotuksia. Niin kauan kuin rahat ovat rakennuttaja-tilaajan 
taskussa, rakennusliikkeet pyrkivät miellyttämään tilaajaa. Urakkasopimukseen asti 
tilaaja vie, ja rakennusliikkeet vikisevät. Sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa peli 
muuttuu. Tilaaja-rakennuttaja on valinnut pelikaverinsa ja pelin määrittelee tästä lähti-
en rakennusliike. 
 
Sopimuksessa rakennusliike sitoutuu tuottamaan jotain hämärästi määriteltyä. Tilaaja 
puolestaan sitoutuu maksamaan selkeästi määritellyn summan, kunhan epäselvästi 
määritelty rakennushanke on saavuttanut sopimuksessa vaikeasti kuvailtavan valmius-
asteen. Rakennusliike osaa rakentamisen aina paremmin kuin paraskaan rakennuttaja. 
Sitähän se tekee koko ajan, ja oppii koko ajan lisää. Rakennusliikkeen neuvotteluasema 
on vahva kolmesta syystä urakkasopimuksen syntymisen jälkeen: 
4. Se osaa rakentamisen paremmin kuin tilaaja-rakentaja. 
5. Sen ei enää tarvitse kilpailla muita rakennusliikkeitä vastaan. 
6. Urakoitsijan sopimuksessa syntynyt sitoumus on vaikeaselkoinen 
möhkäle - satoja sivuja vaikeaselkoista tekstiä; tilaajan sitoumus 
on hyvin yksiselitteinen: XX euroa määräpäivinä. 
 
Osaava rakennuttaja voi kuitenkin venyttää omaa vaikutusvaltaansa rakennusliikkee-
seen sopimusteknisesti paljon allekirjoitustilaisuutta pidemmälle. Valitsemalla rakennut-
tamistavaksi urakkamuodon, jossa helpottuu laadun valvonta ja määrittely, rakennutta-
ja-tilaaja pystyy vaikuttamaan työtä tekeviin käsiin suoremmin kuin, jos urakkamuo-
doksi olisi valittu vaikeammin hallittava rakennuttamistapa. 
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Epämääräisyyden vähentäminen ja ristiriitaisuuksien ja monimutkaisuuden karsiminen 
sopimusasiapapereista tekee urakoitsijan sitoumuksesta selkeämmän. Ja mitä selke-
ämpi on sitoumus, sen helpompi urakoitsijan on laatua tuottaa. Myös rakennuttajan 
laadunvalvonta helpottuu, kun raja hyväksyttävän laadun saavuttamiseksi on yksiselit-
teinen.  
9 Yhteenveto 
 
Rakentamisessa syntyy tutkimusten mukaan huomattavasti laatupuutteita. Rakennutta-
jan mahdollisuudet niiden karsimiseen jakautuu kolmeen osa-alueeseen: tilanteeseen 
sopivan rakennuttamistavan valinta, sopimusjuridiikka ja valvonta rakennustyön aika-
na. 
 
Eri urakointimuodot vaikuttavat merkittävästi rakennuttajan mahdollisuuksiin vaikuttaa 
laatuun. Mitä lähempänä rakennuttaja on työtätekeviä käsiä, sitä helpompi niitä on 
ohjata. Jos valitsee urakointitavan, jossa on sopimussuhteessa suoraan rakentavaan 
alihankkijaan, on helpompi ohjata ja valvoa laadun tekemistä. 
 
Sopimusjuridiikalla sidotaan rakennusliike toteuttamaan haluttu rakennus. Mitä selke-
ämpi, virheettömämpi ja yksityiskohtaisempi on sopimusasiakirjojen kokonaisuus, sitä 
parempaa laatua rakennusliike pääsee ja joutuu rakentamaan.  
 
Rakennustyön aikainen valvonta perustuu urakkasopimukseen. Oikein tehty sopimus 
antaa valvojalle hyvät mahdollisuudet valvoa ja tarkastaa rakennustyön laatua. Kriitti-
sissä rakennusosissa yksityiskohtaiset laatumääritelmät ja jopa työohjeet kannattaa 
liittää urakkasopimukseen. 
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